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UPDATE:21-12-2017 

PROJECTEN 
 

Gebouw A: algemeen 
De gezamenlijke diensten doen er alles aan om de aannemers en onderaannemers aan hun 
planning en verplichting te houden t.a.v. de te leveren kwaliteit met als resultaat dat de nog te 
realiseren werkzaamheden aan het eind van het jaar zijn afgerond. 
 
Gebouw A: gietvloer  
De vloer van de liftlobby is nog niet voldoende droog om de gietvloer tussen kerst en oud & 
nieuw aan te kunnen brengen. In overleg met de faculteit is besloten dat er vanaf  
22 december wordt gestart met het machinaal drogen van de vloer. Deze actie loopt tot en met  
7 januari. Dit betekent dat er een omleiding voor het gebruik van de liften wordt aangegeven. Op 
vrijdag 12 januari tussen 7.00 en 9.00 uur worden de vloeren geschuurd en de primer 
aangebracht. Zaterdag 13 en zondag 14 januari brengt de aannemer de 1e en 2e laag aan. Op 
maandag 15 januari is het aflakken van de vloer.  
  
Het gieten van de vloeren op de eerste en tweede verdieping zal in week 1 worden uitgevoerd. 
De aannemer heeft geconstateerd dat er meer tijd nodig is om het noodtapijt te verwijderen; dit 
gebeurt buiten openingstijden in week 51. Gevolg is dat men tijdelijk (2 dagen) over een kale 
vloer loopt. Er zal extra schoonmaak worden ingezet om de overlast tot een minimum te 
beperken. Vanaf week 2 zijn beide vloeren weer te gebruiken.  
  
Gebouw A: Narrowcasting/schermen plaatsen 
De schermen voor narrowcasting zijn geplaatst. Op een aantal plaatsen dient nog een 
stroompunt te worden gerealiseerd. Dit wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.  
  
Gebouw A: Commerciële ruimte  
De commerciële ruimte op de hoek Nieuwe Achtergracht/Roetersstraat is op 1 december casco 
overgedragen. Januari start de huurder met de afbouw van de werkzaamheden. Doorloop januari 
t/m half februari. Detailplanning volgt.   
 
Gebouw A: Certificering brandmeldinstallatie 
De brandmelding- en sprinklerinstallatie wordt gecertificeerd  door een daarvoor bevoegde 
instantie. Dit duurt circa 4 dagen. Aangezien deze testen geluidhinder veroorzaken voor de 
gebruikers van het pand, zijn de werkzaamheden verspreid over vier zaterdagen in december 
(zie de planning).  
 
Gebouw A: Plafond podium  
De aannemer dient op een aantal plaatsen in het podium (begane grond tot en met tweede 
verdieping) werkzaamheden uit te voeren aan het plafond. Deze werkzaamheden zullen 
voornamelijk buiten openingstijden worden uitgevoerd. De verwachting is dat men hier nog ca. 3 
dagen mee bezig is. Detailplanning volgt. 
  
 

 



 
 

Gebouw A: Klimaat 
In de afgelopen periode zijn er diverse meldingen gemaakt over het klimaat van gebouw A. 
Afgelopen week is er een aantal softwareaanpassingen gedaan waarmee het klimaat in gebouw 
A zal verbeteren. Daarnaast dient er nog een aanpassing in de Centrale Energievoorziening 
gemaakt te worden. Deze werkzaamheden hebben een langere doorlooptijd. Aanvullende 
informatie over deze werkzaamheden volgt in week 1. 
  
Gebouw A: Balie van de receptie 
In week 52 worden er akoestische plafondeilanden aangebracht in de receptie. Deze 
werkzaamheden zullen in de ochtend vroeg beginnen. Het is dan niet mogelijk voor de 
beveiliging om in de receptie te werken. In geval van een calamiteit zijn alle panelen wel 
bereikbaar. 
 
Gebouw A: Verlichting buitengevel 
Aan de kolommen bij de entree van gebouw A dient nog verlichting te worden bevestigd. Deze 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd op donderdag 4 januari en neemt 1 dag in beslag. 
Voor deze werkzaamheden zal een hoogwerker worden gebruikt om de verkeersstromen zo min 
mogelijk te hinderen 
 
Gebouw A: Werkzaamheden Mootcourt 
Op woensdag 3 januari zijn er de hele dag werkzaamheden in de Mootcourt. De werkzaamheden 
die geluidhinder geven worden tot uiterlijk 9.00 uur in de ochtend uitgevoerd. 
 
Gebouw A: Verlichting dakterras 
Afhankelijk van het weer wordt in de tweede week van januari de verlichting van het dakterras op 
de 3de verdieping uitgevoerd. 
 
Gebouw B/C: tijdelijke entree en plafond  
Het dichtzetten van de gevel (tijdelijke entrée gebouw B/C) vindt plaats in januari. De 
werkzaamheden duren 4 dagen. Dit wordt gecombineerd met het herstel van de plafondplaat van 
gebouw C. Detailplanning volgt. 
 
Gebouw E en H: Certificering brandmeldinstallatie 
Medio november is in gebouw E en H begonnen met het aanpassen van de brandmeldinstallatie 
met als doel om op korte termijn de brandmeldinstallatie te certificeren. In overleg met de 
gebruikers worden de werkzaamheden ingepland. De werkzaamheden lopen door tot medio 
januari 2018. 
 
Buitenruimte: Noordkade herstraten  
Na 9 december en voor het einde van het jaar zal op de noordkade (nieuwe Achtergracht) de 
bestrating worden hersteld.  Detailplanning volgt later. 
 
  



 
 

PLANNING 

Startdatum Locatie Werkzaamheden/onderwerp Einddatum 

15 november E en H Certificering brandmeldinstallatie Medio januari 2018 

Januari B/C Dichtzetten gevel (tijdelijke entree gebouw B/C). 
Combinatie met herstel plafondplaat gebouw C. 

Januari 

Na 9 december Buitenruimte Herstelwerkzaamheden bestrating noordkade Voor eind week 52 

23 december A Certificering brandmeldinstallatie: 
doormeldingen van de brandmeld-en 
sprinklerinstallatie worden getest.  Geluidhinder 
gedurende de dag. 

23 december 

21 december A Fysieke beoordeling en testen van de 
brandmeldinstallatie. Geen hinder.  

22 december 

22 december A Gietvloer fase 1b:  
Van 22 december t/m 7 januari: machinaal 
drogen van de vloer en terugleggen van 
noodtapijt. Op vrijdag 12 januari gaan tussen 
7.00 en 9.00 uur de noodtapijttegels eruit en 
worden de vloeren geschuurd en de primer 
aangebracht. Zaterdag 13 en zondag 14 januari 
brengt de aannemer de 1e en 2e laag aan. Op 
maandag 15 januari is het aflakken van de vloer. 

16 januari 

Week 51 A Gietvloer fase 3. Eerste en tweede verdieping 
worden voorzien van de definitieve vloercoating 

Week 1 

Week 52 A Akoestische plafondeilanden worden 
aangebracht in de receptie 

Week 52 

Week 1 A Werkzaamheden Mootcourt op 3 januari. 3 januari 

4 januari A Montage verlichting aan de kolommen buiten bij 
de entree. De boorwerkzaamheden staan 
gepland voor 9.00 uur. 

4 januari 

Week 2 A Verlichting dakterras op de 3de verdieping wordt 
uitgevoerd afhankelijk van het weer. 

Week 2 

Januari A Start huurder commerciële ruimte met de 
afbouw van de werkzaamheden 

Medio februari 
2018 
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