
  

 

 

 

 

Roeterseilandcampus Weekly 

Update werkzaamheden #28 

UPDATE:14-12-2017 

PROJECTEN 

 

Gebouw A: algemeen 

De gezamenlijke diensten doen er alles aan om de aannemers en onderaannemers aan hun 
planning en verplichting te houden t.a.v. de te leveren kwaliteit met als resultaat dat de nog te 
realiseren werkzaamheden aan het eind van het jaar zijn afgerond. 
 
Gebouw A: gietvloer  
Het blijkt dat de vloer bij de liftlobby nog niet voldoende droog is om de gietvloer tussen kerst en 
oud & nieuw aan te kunnen brengen. In overleg met de faculteit is besloten dat er vanaf  
24 december wordt gestart met het machinaal drogen van de vloer. Deze actie loopt tot en met 7 
januari. Dit betekent dat er in week 1 een omleiding voor het gebruik van de liften wordt 
aangegeven om naar de hoger gelegen verdiepingen te komen. Vanaf 8 januari zal het tapijt 
tijdelijk terug gelegd zijn en er wordt gezocht naar een periode van 3 dagen in januari 
aaneengesloten om de vloer te gieten.  
  
Het gieten van de vloeren op de eerste en tweede verdieping zal in week 1 worden uitgevoerd. 
De aannemer heeft geconstateerd dat er meer tijd nodig is om het noodtapijt te verwijderen; dit 
gebeurt buiten openingstijden in week 51. Gevolg is dat men tijdelijk (2 dagen) over een kale 
vloer loopt. Er zal extra schoonmaak worden ingezet om de overlast tot een minimum te 
beperken. Vanaf week 2 zijn beide vloeren weer te gebruiken.  
  
Gebouw A: Narrowcasting/schermen plaatsen 
De schermen voor narrowcasting zijn geplaatst. Op een aantal plaatsen dient nog een 
stroompunt te worden gerealiseerd. Dit wordt zo snel mogelijk uitgevoerd.  
  
Gebouw A: Commerciële ruimte  
De commerciële ruimte op de hoek Nieuwe Achtergracht/Roetersstraat is op 1 december casco 
overgedragen. Januari start de huurder met de afbouw van de werkzaamheden. Doorloop januari 
t/m half februari. Detailplanning volgt.   
 
Gebouw A: Saltosloten trappenhuizen 
Op last van de brandweer dienen de deuren in het hoofd- en noodtrappenhuis van de begane 
grond tot en met de tiende verdieping te worden afgesloten met salto. De wijziging is in werking 
getreden vanaf 9 december jl. Dit betekent dat de verdiepingsdeur vanuit het hoofd- en 
noodtrappenhuis uitsluitend te openen is met de UvA-pas. De deur op de begane grond zal altijd 
open zijn.  
 
Gebouw A: Werkzaamheden in ruimte B0.68 en B0.69 
Op donderdag 14 en vrijdag 15 december zullen er in bovenstaande ruimtes diverse 
werkzaamheden worden uitgevoerd, ter voorbereiding op de certificering van de 
brandmeldinstallatie.  
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Gebouw A: Deurautomaten op deuren fietsenstalling 
Op donderdag 14 en vrijdag 15 december komen er deurautomaten op de deuren onderaan de 
trap van de fietsenstalling. Met deze aanpassing kunnen alle vier de deuren in open positie 
worden gezet. Ze zijn geschakeld aan de brandmeldcentrale. In geval van een calamiteit sluiten 
de deuren. 
 
Gebouw A: Certificering brandmeldinstallatie 
De brandmelding- en sprinklerinstallatie wordt gecertificeerd  door een daarvoor bevoegde 
instantie. Dit duurt circa 4 dagen. Aangezien deze testen geluidhinder veroorzaken voor de 
gebruikers van het pand, zijn de werkzaamheden verspreid over vier zaterdagen in december 
(zie de planning).  
 
Gebouw A: Plafond podium 
De aannemer dient op een aantal plaatsen in het podium (begane grond tot en met tweede 
verdieping) werkzaamheden uit te voeren aan het plafond. Deze werkzaamheden zullen 
voornamelijk buiten openingstijden worden uitgevoerd. De verwachting is dat men hier nog ca. 3 
dagen mee bezig is.  
  
Gebouw A: Klimaat 
In de afgelopen periode zijn er diverse meldingen gemaakt over het klimaat van gebouw A. Deze 
week wordt een aantal softwareaanpassingen gedaan waarmee het klimaat in gebouw A zal 
verbeteren. Daarnaast dient er nog een aanpassing in de Centrale Energievoorziening gemaakt 
te worden. Deze werkzaamheden hebben een langere doorlooptijd. Detailplanning voor deze 
werkzaamheden volgt.  
  
Gebouw A: Lichtwering wetwinkel en podium 
Op dinsdag 19 december wordt er in de FdR-wetswinkel lichtwering geplaatst. Daarnaast worden 
er op verschillende plekken in het podium (verdieping 1 en 2) ontbrekende afdekkapjes geplaatst 
bij de lichtwering.   
  
Gebouw A: Balie van de receptie 
In week 52 worden er akoestische plafondeilanden aangebracht in de receptie. Deze 
werkzaamheden zullen in de ochtend vroeg beginnen. Het is dan niet mogelijk voor de 
beveiliging om in de receptie te werken. In geval van een calamiteit zijn alle panelen wel 
bereikbaar. 
 
Gebouw A: Verlichting buitengevel 
Aan de kolommen bij de entree van gebouw A dient nog verlichting te worden bevestigd. Deze 
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd in week 1 en neemt 1 dag in beslag. Voor deze 
werkzaamheden zal een hoogwerker worden gebruikt om de verkeersstromen zo min mogelijk te 
hinderen 
 
Gebouw A: Werkzaamheden Mootcourt 
Op woensdag 3 januari zijn er de hele dag werkzaamheden in de Mootcourt. De werkzaamheden 
die geluidhinder geven worden tot uiterlijk 9.00 uur in de ochtend uitgevoerd. 
 
Gebouw B/C: tijdelijke entree en plafond 
Het dichtzetten van de gevel (tijdelijke entrée gebouw B/C) vindt plaats in december. De 
werkzaamheden duren 4 dagen. Dit wordt gecombineerd met het herstel van de plafondplaat van 
gebouw C. Detailplanning volgt. 
 
Gebouw E en H: Certificering brandmeldinstallatie 
Medio november is in gebouw E en H begonnen met het aanpassen van de brandmeldinstallatie 
met als doel om op korte termijn de brandmeldinstallatie te certificeren. In overleg met de 
gebruikers worden de werkzaamheden ingepland. De werkzaamheden lopen door tot medio 
januari 2018. 
 
 



 
 

Gebouw E: Dakopbouw  
Vanaf maandag 11 december t/m vrijdag 15 december staat het monteren van de schermen aan 
de dakopbouw gepland. 

Buitenruimte: Noordkade herstraten  
Na 9 december en voor het einde van het jaar zal op de noordkade (nieuwe Achtergracht) de 
bestrating worden hersteld.  Detailplanning volgt later. 
 
PLANNING 

Startdatum Locatie Werkzaamheden/onderwerp Einddatum 

15 november E en H Certificering brandmeldinstallatie Medio januari 2018 

December B/C Dichtzetten gevel (tijdelijke entree gebouw B/C). 

Combinatie met herstel plafondplaat gebouw C. 

December 

Na 9 december Buitenruimte Herstelwerkzaamheden bestrating noordkade Voor eind week 52 

Vanaf 9 
december 

A Deuren in het hoofd- en noodtrappenhuis van de 

begane grond tot en met de tiende verdieping 

worden afgesloten met salto 

Vanaf 9 december 

    

14 december A Werkzaamheden in de ruimtes B0.68 en B0.69  15 december 

14 december A Aanbrengen van deurautomaten op de deuren 

onderaan de trap in de fietsenstalling. 

15 december 

16 en 23 
december 

A Certificering brandmeldinstallatie: 

doormeldingen van de brandmeld-en 

sprinklerinstallatie worden getest.  Geluidhinder 

gedurende de dag. 

16 en 23 december 

19 december A Plaatsen lichtwering in de FdR-wetswinkel. Op 

verschillende plekken in het podium (1
ste

 en 2
de

 

verdieping) afdekkapjes geplaatst bij de licht 

wering. 

19 december 

21 december A Fysieke beoordeling en testen van de 

brandmeldinstallatie. Geen hinder.  

22 december 

24 december A Gietvloer fase 1b. Machinaal drogen van de 

vloer, terugleggen van tapijt en het gieten van 

de vloer. 

Medio januari 

Week 51 A Gietvloer fase 3. Eerste en tweede verdieping 

worden voorzien van de definitieve vloercoating 

Week 1 

Week 52 A Akoestische plafondeilanden worden 

aangebracht in de receptie 

Week 52 

Week 1 A Werkzaamheden Mootcourt op 3 januari. 3 januari 

Week 1 A Montage verlichting aan de kolommen buiten bij 

de entree. De boorwerkzaamheden staan 

gepland voor 9.00 uur. 

Week 1 

Januari A Start huurder commerciële ruimte met de 

afbouw van de werkzaamheden 

Medio februari 
2018 

 


