

# Buurtbericht



16 december 2013

Beste bewoners, ondernemers en andere belangstellenden,

Hierbij informeren wij u over de voortgang en planning van de werkzaamheden op de Roeterseilandcampus.

## **Gebouw B/C (zie plattegrond), Nieuwe Achtergracht 166**

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan gebouw B/C. Het gebouw wordt begin 2014 opgeleverd. In eerder berichten van ons was dat nog december 2013. Direct na deze oplevering starten we met het inrichten van het gebouw. Studenten en medewerkers van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragwetenschappen kunnen dan vanaf het collegejaar 2014-2015 aan de slag in dit gebouw op de Roeterseilandcampus.

## **Gebouw A (zie plattegrond), Roetersstraat 15**

Zoals eerder gecommuniceerd heeft het werk in gebouw A een periode stilgelegen. Inmiddels heeft de aannemer het werk weer opgepakt. De UvA en de aannemer zijn het eens geworden over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden. Dit betekent dat er een nieuwe planning van de werkzaamheden is. De sloop- en saneringswerkzaamheden zullen naar verwachting tot medio augustus 2014 duren, waarbij het zwaartepunt van de werkzaamheden, en dus de geluidsbelasting, naar verwachting in het eerste half jaar van 2014 komt te liggen. In die periode worden naast de werkzaamheden voor asbestsanering ook sloopwerkzaamheden uitgevoerd, zoals het wegbreken van muren en het verwijderen van dekvloeren. Voor de periode die daarop volgt zijn de werkzaamheden op dit moment nog niet bekend. Daarover informeren wij u in 2014.

Bij de saneringswerkzaamheden is gebleken dat in het gebouw toch vloeren gesloopt moeten worden, waarvan gedacht werd dat dat niet nodig was. Daarnaast is gebleken dat het noodzakelijk is om gedurende de hierboven genoemde periode de metingen voor vrijgave van gesaneerde ruimtes op zaterdag in te roosteren. Om die metingen (om te beoordelen of alle asbest ook daadwerkelijk verwijderd is) goed te kunnen uitvoeren moet de meetomgeving zo schoon mogelijk zijn, vandaar de keuze om dit op zaterdagen te doen.

Wij zullen u gedurende de werkzaamheden via buurtberichten op de hoogte houden van de voortgang. Verder adviseren wij u voor de laatste stand van zaken ook op de website ([www.uva.nl/roeterseiland](http://www.uva.nl/roeterseiland)) te kijken. Zoals eerder afgesproken, worden de werkzaamheden die de meeste geluidshinder kunnen veroorzaken alleen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 16.00 uur uitgevoerd. Reguliere werkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur.

### **Geluidsmetingen**

Vanuit de aannemer is een ander bedrijf aangesteld dat de geluidsmetingen gaat uitvoeren. De UvA heeft erop toegezien dat binnen de samenwerking met het nieuwe bedrijf, QuattroExpertise, de locatie van de microfoons hetzelfde blijft en de meetgegevens op exact dezelfde manier verzameld worden. Met ingang van 1 januari 2014 kunt u de meetgegevens nog steeds via dezelfde knop op onze website ([www.uva.nl/roeterseiland](http://www.uva.nl/roeterseiland)) raadplegen. De vormgeving is wel anders. In de bijlage treft u een handleiding aan en een voorbeeld van hoe de nieuwe webpagina eruit ziet.

### **Gebouw H en E (zie plattegrond), Roetersstraat 13**

Naast de grote verbouwingen van gebouw B/C en gebouw A vinden de komende maanden ook interne verbouwingen plaats in gebouw H en gebouw E aan de Roetersstraat. Voor gebouw H, het gebouw met café Krater en de mensa Agora, betekent dit een sluiting vanaf 24 december a.s. tot medio augustus 2014. In het gebouw is na de verbouwing vooral ruimte voor het Library Learning Centre. De Pierson Révész Bibliotheek gaat voor een deel verhuizen naar de Universiteitsbibliotheek aan de Singel en het aantal studieplekken wordt flink uitgebreid. Café Krater komt na de verbouwing terug in gebouw H. In de toekomst komt er een horecavoorziening op de begane grond van gebouw A aan de Roetersstraat. Bij deze interne verbouwing krijgt de aannemer, om overlast te beperken, dezelfde spelregels mee als bij de andere verbouwingen op de Roeterseilandcampus.

De verschillende onderdelen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde die nu in gebouw E zijn gehuisvest zullen grotendeels tijdelijk andere huisvesting krijgen. De verbouwingen in gebouw E en H starten in januari 2014 en zullen naar verwachting in augustus 2014 zijn afgerond.

### **Werkzaamheden tijdens de kerstperiode**

De Universiteitsgebouwen op de Roeterseilandcampus zijn gesloten vanaf de avond van 24 december a.s. tot en met 1 januari 2014. Dit betekent dat gedurende die periode ook de hekken van de campus dicht gaan in verband met de al eerder gemelde overlast door jongeren (buurtbericht 14 november 2013). De bouwwerkzaamheden aan gebouw A liggen stil van maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari a.s. Bij gebouw B/C worden op 23, 24, 30 en 31 december a.s. en op 2 en 3 januari 2014 mogelijk wel werkzaamheden verricht.

### **Vragen en/of opmerkingen?**

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij Carin Bosboom, Omgevingsmanager van de Roeterseilandcampus, telefoonnummer 020 – 525 7704 of per e-mail [gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl](mailto:gebiedsregisseur-roeterseiland-bb@uva.nl).

Voor meer informatie over de ontwikkeling van de Roeterseilandcampus kijkt u op

[www.uva.nl/roeterseiland](http://www.uva.nl/roeterseiland)

### Roeterseilandcampus

Situatie voorjaar 2013

- (Ver-)bouwproject
- Bouwterrein
- Bouw afgerond en in gebruik
- Geen bouwactiviteiten

