



Buurtbericht



Beste bewoner,

In tegenstelling tot eerdere berichten is de aannemer BAM deze week nog niet gestart met de sloop van het deel van het oude gebouw over de Nieuwe Achtergracht. De reden hiervoor is dat er nog geen overeenstemming was met het stadsdeel Centrum over de aanvoer van de sloopkraan. Inmiddels is door het stadsdeel toestemming gegeven voor dit bijzondere transport in de vorm van een ontheffing. De planning van de sloop van de oude constructie zal door deze ontwikkeling een week verschuiven, maar de einddatum verandert niet, doordat de werkwijze is aangepast en de werkzaamheden nu twee in plaats van drie weken in beslag nemen.

Aanvoer sloopkraan

De aanvoer van de sloopkraan gaat aankomende vrijdag op zaterdagavond (24 op 25 mei) plaatsvinden. Dit type transport mag pas na 22.00 uur door de stad rijden en kan pas vanaf 01.30 uur in de Roetersstraat terecht vanwege het tramverkeer dat tot die tijd over de trambaan in de Roetersstraat rijdt. Ook kan het voertuig onder andere door zijn omvang schade of hinder veroorzaken bij transport overdag.

Na aankomst in de Roetersstraat rijdt het transport vervolgens de bouwplaats op en wordt de kraan voorzichtig van de vrachtwagen afgereden en op de bouwplaats geparkeerd. De uitvoerder van de BAM is aanwezig bij aankomst van het transport en ziet er op toe dat het plaatsen van de sloopkraan zo min mogelijk hinder veroorzaakt voor de omgeving. We verwachten dat het werk maximaal 2 uur in beslag neemt. De ontheffing is verleend tot 04.30 uur.