

Update werkzaamheden #1

PROJECTEN

Gebouw A: algemeen

De gezamenlijke diensten doen er alles aan om de aannemers en onderaannemers aan hun planning en verplichting te houden t.a.v. de te leveren kwaliteit met als resultaat dat de nog te realiseren werkzaamheden in de maand januari zijn afgerond.

Gebouw A: gietvloer

In de kerstvakantie zijn de gietvloeren op de eerste en tweede verdieping aangebracht. Het laatste deel van de gietvloeren op de begane grond (lifthal, lobby en deel voor trap naar 1^{ste} verdieping) wordt uitgevoerd van vrijdag 12 tot en met maandag 15 januari. Een omleiding wordt aangegeven om de medewerkers en studenten te leiden naar de liften op de eerste verdieping. De miva-lift is te bereiken vanaf de begane grond, via de doorgang aan de rechterkant van de kiosk.

Buitenruimte: brug gebouw A en gebouw H

Op 12 februari worden er paaltjes op de brug geplaatst. Tijdens de werkzaamheden is een deel van de brug afgezet. De doorgang voor de studenten/medewerkers is wel mogelijk. De werkzaamheden duren één dag.

Gebouw A – Akoestische plafonds

In het podium (begane grond tot en met 2^e verdieping) wordt op een aantal plekken het akoestisch plafond aangebracht. Deze werkzaamheden geven geluidshinder en worden daarom uitgevoerd op zaterdag 13, 20 en 27 januari.

Gebouw A: Commerciële ruimte

De huurder is bezig met de inrichting van de commerciële ruimte op de hoek van gebouw A. Naar verwachting is dit medio februari gereed.

Gebouw A – Testen noodverlichting

De aannemer gaat de noodverlichting testen in gebouw A. Dit wordt uitgevoerd als het buiten donker is, dus 's ochtends vroeg of op een zaterdag. Er is nog geen definitieve datum bekend. De hinder voor de gebruikers van het pand is minimaal.

Gebouw A: Klimaat

In de afgelopen periode zijn diverse meldingen ontvangen over het klimaat van gebouw A. Een aantal tijdelijke aanpassingen hebben het klimaat in gebouw A verbeterd. Definitieve maatregelen hebben een langere doorlooptijd.

Gebouw A:

De auto parkeergarage onder gebouw A zal worden aangepast voor extra fietsparkeerplaatsen en een deel voor auto parkeren. Meer informatie en detailplanning volgt.

Gebouw B/C: tijdelijke entree en plafond

Het dichtzetten van de gevel (tijdelijke entree gebouw B/C) vindt plaats in januari. De werkzaamheden duren 4 dagen. Dit wordt gecombineerd met het herstel van de plafondplaat van gebouw C. Detailplanning volgt.

Gebouw E en H: Certificering brandmeldinstallatie

Medio november is in gebouw E en H begonnen met het aanpassen van de brandmeldinstallatie met als doel om deze te certificeren. De werkzaamheden zijn afgerond en vanaf 15 januari vindt de eindinspectie plaats.

Buitenruimte: achter gebouw J/K

Achter gebouw J/K worden vijf extra lantaarnpalen geplaatst. Detailplanning en verdere informatie volgt.

Buitenruimte: hoek gebouw J/K

De verruiming van de van de bocht op de hoek bij gebouw J/K (Valckeniersstraat) wordt zaterdag 13 januari uitgevoerd. Al het verkeer kan er gewoon langs..

PLANNING

Startdatum	Locatie	Werkzaamheden/onderwerp	Einddatum
november	E en H	Certificering brandmeldinstallatie	januari 2018
12 januari	A	Het laatste deel van de gietvloeren op de begane grond (lifthal, lobby en deel voor trap naar de 1 ^{ste} verdieping) wordt uitgevoerd.	13 januari
12 januari	Buitenruimte gebouw A en H	Paaltjes plaatsen op de brug	13 januari
13 januari	Buitenruimte: gebouw J/K	Verruiming van de bocht op de hoek bij gebouw J/K. Doorgang wordt niet belemmerd	13 januari
13, 20 en 27 januari	A	In het podium (begane grond t/m 2 ^{de} verdieping) wordt akoestisch plafond aangebracht	13, 20 en 27 januari
januari	A	Testen van de noodverlichting.	januari
januari	A	Verbeteringen t.a.v. het klimaat van gebouw A.	januari
januari	Buitenruimte: gebouw J/K	Plaatsen extra verlichting achter gebouw J/K	januari
januari	A	Start huurder met afbouw werkzaamheden voor de commerciële ruimte.	februari
januari/februari	B/C	Dichtzetten gevel (tijdelijke entree gebouw B/C).	januari/februari
planning: februari	A	De auto parkeergarage onder gebouw A zal worden aangepast voor extra fietsparkeerplaatsen en een deel voor auto parkeren.	