

# Fasering en planning


Fasering en planning zijn op hoofdlijnen in kaart. De 2<sup>e</sup> fase wordt op een ander moment uitgevoerd dan gepland, waardoor er in 2022 geen sprake zal zijn van een zomersluiting.

## Fase 1: juni 2022 - augustus 2023

- Renovatie laagbouw
- Bouwkundig onderhoud gevel
- Aanpassingen elektra-installatie
- Aanpassingen klimaatinstallatie
- Aanpassingen i.h.k.v. toegankelijkheid

## Fase 2: n.t.b.

- Daglichttoetreding souterrain hoogbouw



	2022						2023						2024										
	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mrt	
<b>Fase 1</b>																							
<b>Fase 2</b>														?	?								
<b>Fase 3</b>																							
<b>Fase 4</b>																							

## Fase 3: april 2023 - maart 2024

- Extra toiletten hoogbouw
- Esthetische upgrade hoogbouw
- Overige aanpassingen klimaatinstallatie en E-installatie

## Fase 4: juli - augustus 2023

- Aanpassingen aan ruimtes in buffer tussen fase 1 en 3
- Restwerkzaamheden

